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Дорожнаякарта проектаАдреснойметодическойпомощи(500+)

	Дата
	Событие
	Описание
	Показатель	дляконтролявключенностирегиона

	





18.01.2021
	

ПисьмоФИОКОо началереализациипроекта иназначениирегиональныхкоординаторовпроекта500+
	Приложение к письму: задачикоординатора; дорожная картапроекта;Методикаадреснойпомощи;	данные		ирекомендациидляотборашкол в проект; рекомендациидляотборакураторов;инструкцияпоработесинф.системой		мониторингаэлектронныхдорожныхкарт(ИС МЭДК); форма для сбораконтактных			данныхкоординаторов
	





-

	

22.01.2021
	
Регионнаправляетданные
региональныхкоординаторов
	Регион	назначаетрегиональныхкоординаторовпроекта;вФИСОКОразмещаютсяданныедляанкетированиякандидатоввкураторы
	

Региональныйкоординаторназначен

	

25.01.2021
	
Открытие формсбора данных вличном
кабинетерегкора
	Формы		для		сбора	данныхмуниципальныхкоординаторовиотобранныхшкол	размещены	вличномкабинете		ФИС			ОКОрегиональногокоординатора
	

	


27.01.2021
	Регионнаправляетданные оботобранныхшколах-участницахпроекта
	
Регионнаправляетданныеоботобранных		школахучастникахпроекта;атакжеданные	назначенныхмуниципальныхкоординаторов
	

Муниципальный
координаторназначен;школы отобраны

	
28.01.2021
	
СтартанкетированиядляРПШ
	Регион	запускаетанкетированиеучастниковобразовательных отношений вотобранныхшколах
	
-

	
28.01.2021
	ВКС длярегиональных имуниципальных
	
ВКС	с	курирующимипредставителями
	
Представители		ОИВрегиона	приняли




	
	координаторов
	региональныхОИВ
	участие

	
03.02.2021
	Результатыанкетированиякураторов
	Врегионынаправляютсярезультатыанкетированиякураторов
	
-

	
15.02.2021
	
Назначениекураторов
	
Регионназначаеткуратороввотобранныешколы
	ДоляООизчиславключенных в проект, вкоторыхназначеныкураторы

	
15.02.2021
	Завершеноанкетированиешкол-участницпроекта
	
ООпрошлианкетированиедляформированиярисковыхпрофилейшкол (РПШ)
	ДоляООизчиславключенных в проект, вкоторыхзавершеноанкетирование

	

15.02.2021
	
Установочныйсеминар/вебинардля школ
	
Регионы	проводятустановочныемероприятиядлясвоихОО
	ДоляООизчиславключенныхвпроект,принявших	очноеучастие		в
установочномсеминаре

	
24.02.2021
	РПШ
размещенывМЭДК
	
ШколыикураторыначинаютработусРПШ
	
-

	

26.02.2021
	
Вебинар длякураторов
	Консультациикураторовповопросам	первичногопосещенияшколыиверификацииРПШ
	
-

	
01.03.2021
	Заключеныдоговоры скураторами
	Заключеныдоговорыскуратораминаоказаниеконсультированияшкол
	
-

	



10.03.2021
	


ПервичноепосещениеОО
	


Кураторы посетили ОО, РПШверифицированы,вМЭДКсоответствующиеотметки
	Доля	ОО	из	числавключенныхвпроект,посещенныхкураторами;
доля	ОО,
активировавшихрисковыенаправлениявМЭДК

	

15.03.2021
	
Еженедельныеметодическиевебинары
	С10.03до02.04пройдутнаучно-методические
вебинарытемамикоторыхбудут	предлагаемыеМетодикой		адреснойподдержкипедагогические
	

-




	
	
	технологии
	

	
22.03.2021
	
Региональныепланы-графики
	Регионынаправляютпланы-графики(дорожныекарты)региональных мероприятий попроекту
	
План-графикнаправлен

	




15.05.2021
	


Проведенывебинары пометодическимзапросамшкол
	Врамкахподготовкиконцептуальныхдокументов,школы могут сформулироватьзапроснадополнительнуюконсультацию.Ответыначастные	вопросыпредоставляютсянафорумеподдержкидляшкол,ответыначастотныевопросыбудутданыврамкахметодическихвебинаров
	




-

	


30.04.2021
	
Размещениеконцептуальныхдокументовшколами
	
Школы	разместиликонцептуальныедокументы:Концепцию		развития,дорожнуюкартувИСМЭДК
	Доля	ОО	из	числавключенныхвпроект,разместившихконцептуальные
документы,подтвержденныекуратором

	


30.05.2021
	

Мониторинг 1этап
	
ООразместилиданныедляпервичного	мониторинга
наступления	позитивныхизмененийвИС МЭДК
	ДоляООизчиславключенныхвпроект,разместивших
документы	длямониторинга,подтвержденныекуратором

	

21.06.2021
	
Первый	этапмониторингареализациирегиональных
дорожныхкарт
	Регионы	направляют
результаты	мониторингареализациипланов-графиков(дорожных		карт)региональных мероприятий попроекту
	
Доля	исполненныхмероприятийрегиональной
дорожной	карты	(надатумониторинга)

	
28.06.2021
	
Экспертизадокументов
	Федеральныйкоординаторпредставляет		регионамрезультаты	выборочнойэкспертизыдокументовшкол
	
-

	
15.06.2021
	Перваяоплатакураторам
	Произведена	оплата	работыкуратора
	
-




	

20.09.2021
	
Второй этапмониторингареализациирегиональныхдорожныхкарт
	Регионы	направляют
результаты	мониторингареализациипланов-графиков(дорожных		карт)региональных мероприятий попроекту
	
Доля	исполненныхмероприятийрегиональной
дорожной	карты	(надатумониторинга)

	


01.11.2021
	

Мониторинг 2этап
	

ООразместилиданныедлявторогомониторингавИСМЭДК
	ДоляООизчиславключенныхвпроект,разместивших
документы	длямониторинга,подтвержденныекуратором

	
15.11.2021
	
Экспертизадокументов
	Федеральныйкоординаторпредставляет		регионамрезультаты	выборочнойэкспертизыдокументовшкол
	
-

	
01.12.2021
	Финальнаяоплатакураторам
	
Произведена	оплата	работыкуратора
	
-

	
20.12.2021
	Подведениеитоговпроекта
	Подведение	итогов	проекта,обсуждениепланов на2022
	
-
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