


















Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)
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Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

	Дата
	Событие
	Описание
	Показатель	для контроля включенности муниципалитете

	





22.01.2021
	

Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении муниципальных координаторов проекта 500+
	Приложение к письму: задачи координатора; дорожная карта проекта; Методика адресной помощи;	данные		и рекомендации для отбора школ в проект; рекомендации для отбора кураторов; инструкция по работе с инф. системой		мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК); форма для сбора контактных			данных координаторов
	





-

	

25.01.2021
	
Муниципалитет направляет данные
муниципального координатора
	Регион	назначает муниципальных координаторов проекта; в ФИС ОКО размещаются данные для анкетирования кандидатов в кураторы
	

Муниципальный координатор назначен

	

27.01.2021
	
Открытие форм сбора данных в личном
кабинете мункора
	Формы		для		сбора	данных школьных кураторов и отобранных  школ	размещены	в личном кабинете		ФИС			ОКО муниципального координатора
	

	


28.01.2021
	Муниципалитет направляет данные об отобранных школах- участницах проекта
	
муниципалитет направляет данные об отобранных		школах участниках проекта; а также данные	назначенных школьных кураторов
	

школьные
кураторы назначены; школы отобраны

	
28.01.2021
	
Старт анкетирования для РПШ
	Регион	запускает анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах
	
-

	
28.01.2021
	ВКС для региональных и муниципальных координаторов
	
 ВКС	с	курирующими представителями региональных ОИВ
	
Представители		ОИВ региона	приняли участие
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03.02.2021
	Результаты анкетирования кураторов
	В регионы направляются результаты анкетирования кураторов
	
-

	
15.02.2021
	
Назначение кураторов
	
Регион назначает кураторов в отобранные школы
	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы

	
15.02.2021
	Завершено анкетирование школ-участниц проекта
	
ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)
	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование

	

15.02.2021
	
Установочный семинар/вебинар для школ
	
Регионы	проводят установочные мероприятия для своих ОО
	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших	очное участие		в
установочном семинаре

	
24.02.2021
	РПШ
размещены в МЭДК
	
Школы и кураторы начинают работу с РПШ
	
-

	

26.02.2021
	
Вебинар для кураторов
	Консультации кураторов по вопросам	первичного посещения школы и верификации РПШ
	
-

	
01.03.2021
	Заключены договоры с кураторами
	Заключены договоры с кураторами на оказание консультирования школ
	
-

	



10.03.2021
	


Первичное посещение ОО
	


Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки
	Доля	ОО	из	числа включенных в проект, посещенных кураторами;
доля	ОО,
активировавших рисковые направления в МЭДК

	

15.03.2021
	
Еженедельные методические вебинары
	С 10.03 до 02.04 пройдут научно-методические
вебинары темами которых будут	предлагаемые Методикой		адресной поддержки педагогические
	

-




	
	
	технологии
	

	
22.03.2021
	
Региональные планы-графики
	Регионы направляют планы- графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту
	
План-график направлен

	




15.05.2021
	


Проведены вебинары по методическим запросам школ
	В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные	вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров
	




-

	


30.04.2021
	
Размещение концептуальных документов школами
	
Школы	разместили концептуальные документы: Концепцию		развития, дорожную карту в ИС МЭДК
	Доля	ОО	из	числа включенных в проект, разместивших концептуальные
документы, подтвержденные куратором

	


30.05.2021
	

Мониторинг 1 этап
	
ОО разместили данные для первичного	мониторинга
наступления	позитивных изменений в ИС МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших
документы	для мониторинга, подтвержденные куратором

	

21.06.2021
	
Первый	этап мониторинга реализации региональных
дорожных карт
	Регионы	направляют
результаты	мониторинга реализации планов-графиков (дорожных		карт) региональных мероприятий по проекту
	
Доля	исполненных мероприятий региональной
дорожной	карты	(на дату мониторинга)

	
28.06.2021
	
Экспертиза документов
	Федеральный координатор представляет		регионам результаты	выборочной экспертизы документов школ
	
-

	
15.06.2021
	Первая оплата кураторам
	Произведена	оплата	работы куратора
	
-




	

20.09.2021
	
Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт
	Регионы	направляют
результаты	мониторинга реализации планов-графиков (дорожных		карт) региональных мероприятий по проекту
	
Доля	исполненных мероприятий региональной
дорожной	карты	(на дату мониторинга)

	


01.11.2021
	

Мониторинг 2 этап
	

ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших
документы	для мониторинга, подтвержденные куратором

	
15.11.2021
	
Экспертиза документов
	Федеральный координатор представляет		регионам результаты	выборочной экспертизы документов школ
	
-

	
01.12.2021
	Финальная оплата кураторам
	
Произведена	оплата	работы куратора
	
-

	
20.12.2021
	Подведение итогов проекта
	Подведение	итогов	проекта, обсуждение планов на 2022
	
-
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