



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

«11» августа 2020 г.

№ 1496-11/20

Об утверждении комплекса мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан в 2020 году

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан от 29 июля 2020 г. № 209-р с изменениями от 20 апреля 2020 г. № 83-р о внедрении в муниципальных образованиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан в 2020 году.

2. И.о. директора ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан» Багомаева А.А. определить координатором реализации комплекса мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Дагестан в 2020 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.С.

**Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр**

 **У. Омарова**

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Дагестан
от «18 августа» 2020 г.
№ 1496-11/20

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Республике Дагестан в 2020 году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
1	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению системы ПФ ДОД)	30.08.2020	Муниципальный	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)	Органы местного самоуправления (по согласованию)
2	Подписание соглашений о сотрудничестве между РМЦ ДОД Республики Дагестан и МОЦ муниципальных образований Республики Дагестан	30.08.2020	Региональный	Подписаны Соглашения с МОЦ муниципальных образований Республики Дагестан	Отчет о выполнении мероприятия	Региональный модельный центр дополнительного образования детей РД, Муниципальные опорные центры
3	Проведение информационной кампании о введении системы ПФ ДОД	30.08.2020-30.09.2020	Региональный и муниципальный	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД.	Отчет о проведенной информационной кампании	Региональный модельный центр дополнительного образования детей РД, органы местного самоуправления (по согласованию)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
1	Внесение изменений в информационные ресурсы муниципальных образований	01.08.2020	Муниципальный	Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.		Органы местного самоуправления (до согласования)
2	Проведение расчетов параметров персонального информационного ресурса в целях определения параметров для участия муниципальных образований в муниципальной программе	01.08.2020	Муниципальный	Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. Проведение родительских собраний в школах, организация выдачи сертификатов через РАИС «Навигатор дополнительного образования Республики Дагестан».		Органы местного самоуправления (до согласования)
3	Контроль за выполнением плана мероприятий	30.08.2020	Муниципальный	Обучающие видеоролики о регистрации в «Навигаторе» и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений		Органы местного самоуправления (до согласования)
4	Принятие решения о внесении изменений в информационные ресурсы муниципальных образований	30.08.2020	Муниципальный			Органы местного самоуправления (до согласования)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
				и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.		
4	Внесение изменений в локальные акты муниципальных организаций, оказывающих образовательные услуги	30.08.2020	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций	Органы местного самоуправления (по согласованию)
5	Проведение расчета параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	30.08.2020	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами	Органы местного самоуправления (по согласованию)
6	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	30.08.2020	Муниципальный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган	Органы местного самоуправления (по согласованию)
7	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с	30.08.2020	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА	Органы местного самоуправления (по

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
	приложением Правил ПФ ДОД					согласованию)
8	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования	30.08.2020	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА	Органы местного самоуправления (по согласованию)
9	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	30.08.2020	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА	Органы местного самоуправления (по согласованию)
10	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	30.08.2020	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете	Органы местного самоуправления (по согласованию)
11	Принятие нормативно-	30.08.2020	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА	Органы местного

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
	правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по внедрению системы ПФ ДОД					самоуправления (по согласованию)
12	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий	30.08.2020	Муниципальный	Принятый НПА	Принятый НПА	Органы местного самоуправления (по согласованию)
13	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	30.08.2020	Муниципальный	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия	Органы местного самоуправления (по согласованию)
14	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования и программах спортивной подготовки	30.08.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрировано не менее 100% учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, занесены сведений не менее чем от 100% дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки	Выгрузка данных из АИС «Навигатор ДОД РД»	Органы местного самоуправления (по согласованию)
15	Наполнение Навигатора	30.09.2020	Муниципальный	В Навигаторе	Выгрузка данных из	Органы местного

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
	данными о детях и заявках на программы дополнительного образования			зарегистрировано не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	АИС «Навигатор ДОД РД»	самоуправления (по согласованию)
16	Проведение 3 этапа информационной кампании о внедрении системы ПФ ДОД	30.09.2020	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация выдачи сертификатов через РАИС «Навигатор дополнительного образования Республики Дагестан». Обучающие видеоролики о регистрации в «Навигаторе» и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании	Органы местного самоуправления (по согласованию)
17	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	20.12.2020	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с		Органы местного самоуправления (по согласованию)

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	Форма отчетности	Ответственные исполнители
				образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.		