

Утверждаю



Начальник МКУ «УО»

Гасанов А.А.

Муниципальная

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта адресной методической помощи (500+)
на 2021 год

Табасаранского района

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы.	Февраль 2021г.	назначен
3	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций проекта «500+».	Февраль 2021	+
4	Собеседование с руководителями школ проекта 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций.	Март 2021	+
5	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководителей и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Март-апрель	+
6	Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового профиля	Февраль 2021	Муниципалитет организует участие ОО в анкетировании
7	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	
8	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	В течение года	
9	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Март	+
10	Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ -500+	Февраль 2021	+
11	Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ-500+	Февраль 2021	+

12	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	+
13	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9, 11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	
14	Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации.	Апрель-май	
15	Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями	Март 2021	
16	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рискованных направлений в ИС МЭДК	Март 2021	+
17	Разработка школами-500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	Апрель 2021	
18	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО).	июнь 2021	+
19	Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором		
20	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт	Июнь 2021	+
21	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	
22	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт.	01.09.-20.09.2021	
	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	20.12.2021	